

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу отдела образования
от 29.12.2014 № 343-од

**План мероприятий
по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
в общеобразовательных организациях Тоншаевского района.**

<i>Направление</i>	1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	1.1. Издание приказа отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС ООО	Декабрь 2014 г.	Смирнова Л.Н.
	1.2. Издание приказа отдела образования об утверждении плана внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Тоншаевского района.	Декабрь 2014 г.	Смирнова Л.Н.
	1.3. Издание приказа отдела образования об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Тоншаевского района к внедрению ФГОС ООО.	Август 2015 г.	Смирнова Л.Н.
	2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	2.1. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: 2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного	Апрель 2015 г.	Г.Ю. Магомедова С.П. Клепцова

<p>подушевого финансирования; 2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда.</p>		
3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
3.1. Информирование образовательных организаций Тоншаевского района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Январь 2015	Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова
3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных организаций Тоншаевского района.	Январь- Март 2015	Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова
3.3. Контроль выполнения требований к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь 2015– сентябрь 2015	Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова
3.4. Планирование закупки учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на федеральные государственные образовательные стандарты	Январь- март 2015 г.	Руководители ОУ Соловьева Л.И.
4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
4.1. Проведение районных совещаний по переходу на ФГОС ООО	Октябрь, декабрь 2014. Февраль,	Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова

		апрель 2015 г.	
	4.3. Проведение Совета руководителей образовательных учреждений "О готовности системы образования Тоншаевского района к внедрению ФГОС ООО"	Апрель 2015 г.	Г.Ю. Магомедова Л.Н. Смирнова
	4.4. Подготовка консультантов-экспертов по разработке основной образовательной программы основного общего образования по маршрутизации ГБОУ ДПО НИРО	Январь-апрель 2015 г. (по графику НИРО)	С.А. Чернышова Н.В. Некрасова Е.К. Баранова Е.В. Юдинцева
	5. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО		
	Мероприятия	Сроки	Ответственный
	5.1. Участие в экзамене в форме компьютерного тестирования для учителей основной школы и руководителей общеобразовательных организаций, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС ООО.	По графику	Л.В. Кудрявцева С.А. Чернышова
	5.2. Прохождение курсовой подготовки учителей основной школы в условиях внедрения ФГОС	2015 г. по графику НИРО	С.А. Чернышова Е.А. Лебедева
	5.3. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных организаций Тоншаевского района в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2015	С.А. Чернышова Е.А. Лебедева
	5.4. Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования	Апрель 2015 г.	Руководители ОУ Рабочая группа
	5.5. Консультации по вопросам разработки основной образовательной программы основного общего образования	Апрель 2015	С.А. Чернышова Н.В. Некрасова Е.К. Баранова Е.В. Юдинцева

	5.6. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся основного звена	В течение реализации проекта	С.А. Чернышова Л.И. Соловьева
	5.7. Разработка программ внеурочной деятельности	До 1 августа 2015 г.	Руководители ОО.
	5.8. Использование материалов НИРО "Организация внеурочной деятельности (в соответствии с направлениями ФГОС ООО) в работе учителей 5-9 классов	В течение реализации проекта	С.А. Чернышова Л.И. Соловьева
	5.9. Работа педагогов с методическими рекомендациями НИРО: - по разработке основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; - по введению ФГОС на ступени основного образования.	В течение реализации проекта	С.А. Чернышова
6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО			
	Мероприятия	Сроки	Ответственный
	6.1 Анкетирование педагогов « Затруднения учителей при освоении новых стандартов	Сентябрь 2015 г.	С.А. Чернышова
	6.2. Проведение семинаров для учителей, работающих в 5-9 классах "Новые обязательные требования стандарта к уроку" (на основе ФГОС ООО)	Сентябрь-октябрь	Руководители РМО
	6.3. Участие в модульных курсах в рамках накопительной системы повышения квалификации для экспертов (методистов и заместителей директоров, руководителей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»	В течение реализации проекта (по графику НИРО)	Чернышова С.А
	6.4. Участие в модульных курсах для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных	по графику НИРО	Чернышова С.А

	учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы"		
	6.5. Участие в обучающих семинарах для руководителей ММС	В течение реализации проекта	Чернышова С.А
7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО			
Мероприятия		Сроки	Ответственный
	7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС	В течение реализации проекта	Чернышова С.А Руководители ОО
	7.2. Проведение совещания, информирующего общественность о процессе внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Тоншаевского района	В течение реализации проекта	Г.Ю. Магомедова Л.Н. Смирнова
	7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Тоншаевского района.	В течение реализации проекта	Г.Ю. Магомедова Л.Н. Смирнова
	7.4. Работа с информацией о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области, размещенной на сайтах министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"	В течение реализации проекта	ИМК Руководители ОО
	7.5. Участие в общественном обсуждении проекта основной образовательной программы основного общего образования на сайте edu.crowdexpert.ru	2014-2015 год	Чернышова С.А Руководители РМО