

**План мероприятий
по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
в Муниципальном образовательном учреждении Ошминская средняя общеобразовательная школа**

<i>Направление</i>	1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	1.1. Издание приказа о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС ООО	Декабрь 2014 г.	Шилова А.Н.
	1.2. Издание приказа об утверждении плана внедрения ФГОС ООО в МОУ Ошминская СОШ	Декабрь 2014 г.	Шилова А.Н.
	1.3. Издание приказа об утверждении Плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО	Август 2015 г.	Шилова А.Н.
	2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	2.1. Изучение методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: 2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; 2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда.	Апрель 2015 г.	Шилова А.Н., Елсукова Т.Ю.
	3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	3.1. Изучение информации о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных	Январь 2015	Шилова А.Н., Елсукова Т.Ю.

помещений.		
3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до участников образовательного процесса	Январь- Март 2015	Шилова А.Н., Елсукова Т.Ю. Исаева С.А.
3.3. Проведение мониторинга оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2015– сентябрь 2015	Елсукова Т.Ю. Исаева С.А. рабочая группа
3.4. Планирование закупки учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на федеральные государственные образовательные стандарты	Январь- март 2015 г.	
4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО		
Мероприятия		
4.1. Участие в районных совещаниях по переходу на ФГОС ООО	Октябрь, декабрь 2014. Февраль, апрель 2015 г.	Шилова А.Н., Елсукова Т.Ю. Исаева С.А.
4.3. Проведение совещаний при директоре "О готовности школы к внедрению ФГОС ООО"	Апрель 2015 г.	Шилова А.Н.
5. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО		
Мероприятия		
5.1. Прохождение курсовой подготовки учителей основной школы в условиях внедрения ФГОС	2015 г. по графику	Елсукова Т.Ю.

		НИРО	
5.2. Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных организаций Тоншаевского района в соответствии с требованиями ФГОС		Март 2015	Елсукова Т.Ю. Тулаева Ю.Н.
5.3. Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования		Апрель 2015 г.	Елсукова Т.Ю. Исаева С.А. Рабочая группа
5.4. Консультации по вопросам разработки основной образовательной программы основного общего образования, рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности		Апрель 2015	Елсукова Т.Ю. Исаева С.А.
5.5. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся основного звена		В течение реализации проекта	Исаева С.А.
5.6. Разработка программ внеурочной деятельности		До 1 августа 2015 г.	Исаева С.А.
5.7. Использование материалов НИРО "Организация внеурочной деятельности (в соответствии с направлениями ФГОС ООО)" в работе учителей 5-9 классов		В течение реализации проекта	Исаева С.А.
5.8. Работа педагогов с методическими рекомендациями НИРО: - по разработке основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; - по введению ФГОС на ступени основного образования.		В течение реализации проекта	Елсукова Т.Ю.
6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО			
	Мероприятия	Сроки	Ответственный
6.1	Анкетирование педагогов «Затруднения учителей при освоении новых стандартов»	Сентябрь 2015 г.	Елсукова Т.Ю.
6.2.	Проведение семинаров для учителей, работающих в 5-9 классах "Новые	Сентябрь-	Елсукова Т.Ю.

	обязательные требования стандарта к уроку" (на основе ФГОС ООО)	октябрь	
	6.3. Участие в модульных курсах для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы"	по графику НИРО	Елсукова Т.Ю.
	6.4. Участие в обучающих семинарах по реализации ФГОС ООО	В течение реализации проекта	Елсукова Т.Ю.
7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО			
Мероприятия		Сроки	Ответственный
	7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС ООО	В течение реализации проекта	Елсукова Т.Ю. Исаева С.А.
	7.2. Проведение родительских собраний, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС ООО	В течение реализации проекта	Шилова А.Н.
	7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации) о процессе внедрения ФГОС ООО	В течение реализации проекта	Елсукова Т.Ю. Исаева С.А.
	7.4. Работа с информацией о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области, размещенной на сайтах министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"	В течение реализации проекта	Елсукова Т.Ю. Исаева С.А. рабочая группа
	7.5. Участие в общественном обсуждении проекта основной образовательной программы основного общего образования на сайте edu.crowdexpert.ru	2014-2015 год	Елсукова Т.Ю.